



Stadt Bern
Präsidialdirektion

Hochbau Stadt Bern



HOCH BAU STADT BERN


Sanierung Freibad Weyermannshaus
Präsentation QBB-Forum 19.10.2020



Projekt Freibadsanierung

- Abdichtung Schwimmbecken
- Einbau Wasseraufbereitung
- Erstellung Ausgleichsbecken
- Neubau Kinderplanschbereich
- Neubau Rutschbahn
- Sanierung Garderobengebäude Süd

Bauplatzabschränkung



Bauablauf


Vorbereitungsarbeiten

seit 28.09.2020

- Umlegen Netzwasseranschluss Stöckackerstrasse
- Installation Baustrom / -wasser
- Sondagen
- Zustandsaufnahmen

2020					2021												2022					
Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Ma	Jun

Baustelleninstallation



Termine

ab 02.11.2020


notwendige Bäume roden

ab 16.11.2020 – 19.02.2021

- Bauabschränkungen
- Erstellen Installationen & Zufahrten
- Abbrucharbeiten
- Voraushub, Kofferungen etc.

2020					2021												2022					
Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Ma	Jun

Baugruben



Termine

ab 02.12.2020 – 12.03.2021

Arbeiten

Einbringen Spundwand, inkl.
Aushub, Spriessung,
Wasserhaltung

2020					2021												2022					
Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Ma	Jun


Rückbau Hochspannungstrasse

Termine

ab 04.01.2021 – 07.05.2021


Arbeiten

- Rückbau Hochspannungstrasse EWB



2020					2021												2022					
Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Ma	Jun

Bau Kanalisation ab Stöckackerstrasse




Termine

ab 25.01.2021 – 16.07.2021

2020					2021												2022					
Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Ma	Jun

Pfähle Ausgleichsbecken



Termine:


ab 15.02.2021 – 25.06.2021

Arbeiten:

- Einbringen Pfähle

2020					2021												2022					
Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun

Betonsanierungen Becken, Stahlbetonarbeiten



Termine:


ab 01.03.2021 – 16.07.2021

Arbeiten:

- Rinnen einbauen
- Betonsanierungen Becken
- Neue Wände bei Schwimmbahn
- Betonbau Ausgleichsbecken

2020					2021												2022					
Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Ma	Jun

Werkleitungen



Termine:

ab 12.04.2021 – 15.10.2021


Arbeiten:

- Werkleitungsbau, inkl. Auffüllung

2020					2021												2022					
Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Ma	Jun

Umgebungsgestaltung in Etappen

Darstellung nur schematisch



Termine:


ab 16.08.2021 – 11.03.2022

Arbeiten:

- Umgebungsgestaltung

2020					2021												2022					
Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Ma	Jun

Belagsarbeiten



Termine:

ab 07.03.2022 – 29.04.2022

Arbeiten:


- Einbau Asphalt

2020					2021												2022					
Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Ma	Jun

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



Garderobengebäude Süd



Garderobengebäude Ost

